Geplante Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße

Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt

Karlsruhe

Geplante Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße

ab Mai 2024 bis Ende 2025

- **TBA**, Tiefbauamt

Baufeld 5 und 5a	Mai bis Juli 2024
Baufeld 5b	August bis September 2024
Baufeld 4b	September bis November 2024
Baufeld 9a	November bis April 2025
Baufeld 9	April bis Juli 2025

- **SWK**, Stadtwerke Karlsruhe
  Fernwärme, Lammstraße — Mitte Mai bis Anfang August 2024
- **HGW,** Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
  Technisches Rathaus, Fassade — Mitte August 2024, drei Tage
- **KFG,** Karlsruher Fächer GmbH
  Dachsanierung, Lammstraße 7a — Mitte August bis Ende November 2024

- **P & C,** Peek & Cloppenburg
  Neubau Geschäftsgebäude — voraussichtlich bis Ende 2025
- **KFG,** Karlsruher Fächer GmbH
  Sanierung ehemaliges Kaffeehaus — voraussichtlich bis Ende 2025
- **HGW**, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
  Technisches Rathaus — voraussichtlich bis Ende 2025

Stand: 16. Mai 2024

Geplante Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße



TBA, Tiefbauamt

Baufeld 5 und 5a :	Mai bis Juli 2024
Baufeld 5b :	August bis September 2024
Baufeld 4b :	September bis November 2024
Baufeld 9a :	November bis April 2025
Baufeld 9 :	April bis Juli 2025

SWK, Stadtwerke Karlsruhe

Fernwärme, Lammstraße :	Mitte Mai bis Anfang August 2024

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus, Fassade :	Mitte August 2024, drei Tage

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Dachsanierung Lammstraße 7a :	August bis Ende November 2024

P & C, Peek & Cloppenburg

Neubau Geschäftsgebäude	voraussichtlich bis Ende 2025

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Sanierung ehemaliges Kaffeehaus	voraussichtlich bis Ende 2025

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus :	voraussichtlich bis Ende 2025

Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße



TBA, Tiefbauamt

Baufeld 5 und 5a :	Mai bis Juli 2024
Baufeld 5b :	August bis September 2024
Baufeld 4b :	September bis November 2024
Baufeld 9a :	November bis April 2025
Baufeld 9 :	April bis Juli 2025

SWK, Stadtwerke Karlsruhe

Fernwärme, Lammstraße :	Mitte Mai bis Anfang August 2024

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus, Fassade :	Mitte August 2024, drei Tage

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Dachsanierung Lammstraße 7a :	August bis Ende November 2024

P & C, Peek & Cloppenburg

Neubau Geschäftsgebäude	voraussichtlich bis Ende 2025

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Sanierung ehemaliges Kaffeehaus	voraussichtlich bis Ende 2025

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus :	voraussichtlich bis Ende 2025

Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße



TBA, Tiefbauamt

Baufeld 5 und 5a :	Mai bis Juli 2024
Baufeld 5b :	August bis September 2024
Baufeld 4b :	September bis November 2024
Baufeld 9a :	November bis April 2025
Baufeld 9 :	April bis Juli 2025

SWK, Stadtwerke Karlsruhe

Fernwärme, Lammstraße :	Mitte Mai bis Anfang August 2024

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus, Fassade :	Mitte August 2024, drei Tage

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Dachsanierung Lammstraße 7a :	August bis Ende November 2024

P & C, Peek & Cloppenburg

Neubau Geschäftsgebäude	voraussichtlich bis Ende 2025

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Sanierung ehemaliges Kaffeehaus	voraussichtlich bis Ende 2025

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus :	voraussichtlich bis Ende 2025

Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße

TBA, Tiefbauamt

Baufeld 5 und 5a :	Mai bis Juli 2024
Baufeld 5b :	August bis September 2024
Baufeld 4b :	September bis November 2024
Baufeld 9a :	November bis April 2025
Baufeld 9 :	April bis Juli 2025

SWK, Stadtwerke Karlsruhe
Fernwärme, Lammstraße : Mitte Mai bis Anfang August 2024

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Technisches Rathaus, Fassade : Mitte August 2024, drei Tage

KFG, Karlsruher Fächer GmbH
Dachsanierung Lammstraße 7a : August bis Ende November 2024

P & C, Peek & Cloppenburg
Neubau Geschäftsgebäude voraussichtlich bis Ende 2025

KFG, Karlsruher Fächer GmbH
Sanierung ehemaliges Kaffeehaus voraussichtlich bis Ende 2025

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Technisches Rathaus : voraussichtlich bis Ende 2025

Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße



TBA, Tiefbauamt

Baufeld 5 und 5a :	Mai bis Juli 2024
Baufeld 5b :	August bis September 2024
Baufeld 4b :	September bis November 2024
Baufeld 9a :	November bis April 2025
Baufeld 9 :	April bis Juli 2025

SWK, Stadtwerke Karlsruhe

Fernwärme, Lammstraße :	Mitte Mai bis Anfang August 2024

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus, Fassade :	Mitte August 2024, drei Tage

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Dachsanierung Lammstraße 7a :	August bis Ende November 2024

P & C, Peek & Cloppenburg

Neubau Geschäftsgebäude	voraussichtlich bis Ende 2025

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Sanierung ehemaliges Kaffeehaus	voraussichtlich bis Ende 2025

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus :	voraussichtlich bis Ende 2025

Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße



TBA, Tiefbauamt

Baufeld 5 und 5a :	Mai bis Juli 2024
Baufeld 5b :	August bis September 2024
Baufeld 4b :	September bis November 2024
Baufeld 9a :	November bis April 2025
Baufeld 9 :	April bis Juli 2025

SWK, Stadtwerke Karlsruhe

Fernwärme, Lammstraße :	Mitte Mai bis Anfang August 2024

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus, Fassade :	Mitte August 2024, drei Tage

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Dachsanierung Lammstraße 7a :	August bis Ende November 2024

P & C, Peek & Cloppenburg

Neubau Geschäftsgebäude	voraussichtlich bis Ende 2025

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Sanierung ehemaliges Kaffeehaus	voraussichtlich bis Ende 2025

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus :	voraussichtlich bis Ende 2025

Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße



TBA, Tiefbauamt

Baufeld 5 und 5a :	Mai bis Juli 2024
Baufeld 5b :	August bis September 2024
Baufeld 4b :	September bis November 2024
Baufeld 9a :	November bis April 2025
Baufeld 9 :	April bis Juli 2025

SWK, Stadtwerke Karlsruhe

Fernwärme, Lammstraße :	Mitte Mai bis Anfang August 2024

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus, Fassade :	Mitte August 2024, drei Tage

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Dachsanierung Lammstraße 7a :	August bis Ende November 2024

P & C, Peek & Cloppenburg

Neubau Geschäftsgebäude	voraussichtlich bis Ende 2025

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Sanierung ehemaliges Kaffeehaus	voraussichtlich bis Ende 2025

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus :	voraussichtlich bis Ende 2025

Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße



TBA, Tiefbauamt

Baufeld 5 und 5a :	Mai bis Juli 2024
Baufeld 5b :	August bis September 2024
Baufeld 4b :	September bis November 2024
Baufeld 9a :	November bis April 2025
Baufeld 9 :	April bis Juli 2025

SWK, Stadtwerke Karlsruhe

Fernwärme, Lammstraße :	Mitte Mai bis Anfang August 2024

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus, Fassade :	Mitte August 2024, drei Tage

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Dachsanierung Lammstraße 7a :	August bis Ende November 2024

P & C, Peek & Cloppenburg

Neubau Geschäftsgebäude	voraussichtlich bis Ende 2025

KFG, Karlsruher Fächer GmbH

Sanierung ehemaliges Kaffeehaus	voraussichtlich bis Ende 2025

HGW, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Technisches Rathaus :	voraussichtlich bis Ende 2025

Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße

Kontakt

E-Mail: kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de

Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße

Baustellenmarketing

Informationen zum Baustellenmarketing

Das Citymarketing der KME unterstützt das Tiefbauamt anlässlich der Neugestaltung der Kaiserstraße bei der Anliegerkommunikation und ist zugleich verantwortlich für das begleitende Baustellenmarketing.

Die geplanten und umgesetzten Maßnahmen werden laufend auf folgender Webseite abgebildet:

Karlsruhe-erleben.de/veranstaltungen/baustellenmarketing

Beispiel: Temporäre Bodenkunst auf der Karlsruher Kaiserstraße und am Marktplatz Carré
Das Citymarketing der KME realisierte gemeinsam mit dem Quartier Marktplatz Carré, dem Team „Combo“ und der Mobilen Jugendarbeit der Stadt Karlsruhe eine temporäre künstlerische Bodenbemalung auf den Flächen, die in absehbarer Zeit zur Baustelle werden. Zeitraum: März bis November 2024

Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße

Informationen zur Baumaßnahme

Neugestaltung der Kaiserstraße
Internetseite

Das Tiefbauamt informiert über eine eigene Website laufend über das Bauvorhaben und die Baumaßnahmen des ersten Bauabschnitts.

- Informationen zum aktuellen Stand der Bauarbeiten
- Antworten auf oft gestellte Fragen (FAQ)
- Hintergrundinformationen

www.karlsruhe.de/kaiserstrasse



Baumaßnahmen in der Kaiserstraße und Lammstraße

Informationen zur Baumaßnahme

- **Internetseite „Neugestaltung der Kaiserstraße“**
  www.karlsruhe.de/kaiserstrasse
- **Newsletter des Tiefbauamts**
  erscheint in regelmäßigen Abständen
  Bei Interesse bitte auf Internetseite zum Projekt registrieren.
- **Newsletter der KME,** Karlsruhe Marketing und Event GmbH
  Informationen zur Karlsruher Innenstadt
  Bei Interesse bitte auf karlsruhe-erleben.de registrieren.
- **Berichterstattung in der Presse**
  Presse- und Informationsamt
- **Infopoint in der Tourist-Information am Marktplatz**
  3D-Modell/Visualisierung
- **Jährliche Präsentation im Forum Innenstadt**
- **Infostelen in der Kaiserstraße**