Stadt Karlsruhe
Tiefbauamt

Neugestaltung der KaiserstraBBe
Information April 2024

Stand der Arbeiten und Ausblick

Das erste Jahr liegt hinter uns

Seit nunmehr einem Jahr lauft die Neugestaltung der KaiserstraBe. Am 17. April 2023 hatte
Oberburgermeister Dr. Frank Mentrup das Startsignal fir den ersten Bauabschnitt zwischen Ritterstral3e
und AdlerstraBBe gegeben. Seither hat sich viel getan, insbesondere am Marktplatz. Hier konnten die
Arbeiten alle rechtzeitig zum Beginn des Christkindlesmarktes abgeschlossen werden, so dass sich der
Marktplatz nun bis zu den Arkaden auf der Nordseite als einheitlich gestaltetes Ensemble prasentiert.

AnschlieBend konzentrierten sich die Arbeiten auf die Baufelder westlich und 6stlich des Marktplatzes.
Die Koordinierung der einzelnen Schritte erfolgte durch die Projektleitung des Tiefbauamts in enger
Abstimmung mit den Gastronomen und Gewerbetreibenden. Das dabei gesteckte Ziel, die Eingange
stets erreichbar und die Beeintrachtigungen durch die Bauarbeiten so gering wie moglich zu halten,
konnte erreicht werden.

Die Projektleitung bedankt sich bei allen Anwohnenden, Geschaften und Gastronomiebetrieben far ihr
Verstandnis wahrend der Bauphasen. Auf diese vertrauensvolle Kooperation lasst sich auch in den
nachsten Schritten der BaumaBnahme aufbauen.
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Abbildung 1: Seit Baubeginn April 2024 fertiggestellte Flachen
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Ausblick tiber die anstehenden Arbeiten ab Anfang April bis Mai 2024

Trotz der schwierigen Witterungsverhaltnisse in den vergangenen Wochen liegen die Arbeiten
weiterhin im Zeitplan. In allen eingerichteten Baufeldern sind die Arbeiten in der Mitte der Kaiserstral3e
— im ehemaligen Gleisbereich — abgeschlossen. Dieser Bereich wird nun als Flache fur zu FuB Gehende
und die Andienung der Geschafte genutzt. Die Baufelder erstrecken sich daher bis direkt an die
Gebaude. Um dennoch die Erreichbarkeit der einzelnen Geschafte und Eingange bestmaglich
aufrechtzuerhalten, wird mancherorts sehr kleinteilig gearbeitet.

Die anstehenden Arbeiten sind auf mehrere Baufelder (Abbildung 2) aufgeteilt.

Das Baufeld 5b/c im Bereich der LammstraBe wurde in der letzten Woche bis zur Ritterstral3e
erweitert. Hier werden bis Mai folgende Arbeitsschritte ausgefihrt:

= Herstellung des Belags im Bereich des zukUnftigen Zierbands. Dieser Belag besteht aus
kleinformatigem Pflaster aus unterschiedlichen Steinen welches, aus gestalterischen Griinden,
in insgesamt drei planerisch vorgegebenen Verlegemustern verlegt wird. Fur die Verlegung
werden die Steine zunachst neben der Arbeitsstelle auf einer Schablone ausgelegt und erst
dann an ihre endgultige Position gelegt (siehe Abbildung 8).

= Aufbruch des alten Belags und Leitungsverlegung bis an die Gebaude heran.

= Verlegung der Leitungen fir die Stromversorgung und die neue StraBenbeleuchtung in der
RitterstraBe.

= Verlegung des finalen Pflasterbelags.

= Wahrend der Arbeiten in diesem Baufeld ist die Ritterstra3e flr den Kfz-Verkehr vollstandig
gesperrt. Flr zu FuBB Gehende werden Wegebeziehungen aufrechterhalten.

= Die Zugange zu den Haltestellen im Baufeld sind weiterhin erreichbar.

Im Baufeld 3b werden im April folgende Leistungen ausgefihrt:

= Die noch ausstehenden Leitungsverlegungen werden abgeschlossen
= AnschlieBend wird, wie in den vorangegangenen Baufeldern, zunachst die Tragschicht aus
Dranbeton eingebaut, bevor auch in diesem Bereich das finale GroBpflaster verlegt wird.

Das Baufeld 6 wird zunachst nicht auf der kompletten Lange bis hin zur AdlerstraBBe eingerichtet.
Hintergrund sind einige Veranstaltungen in den Sommermonaten im Bereich der kleinen Kirche.
Bis Mai werden in diesem Baufeld folgende Leistungen ausgefihrt.

»  Auch hier werden zunachst die Schienen sowie der alte Belag ausgebaut.

» Daran anschlieBend werden die Leitungsgraben fur Versorgungsleitungen der
Sparten Gas und Wasser hergestellt und mit der Verlegung der Leitungen fur
die StraBenentwasserung begonnen.
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Abbildung 2: Baufelder April bis Mai 2024

Bilder der bereits abgeschlossenen Arbeiten

@ Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt

Abbildung 5: Neues Baumquartier nahe der LammstraBe Abbildung 6: Leitungsbau

- P netzservice KARLSRUHE

VBK,' STADTWERKE KARLSRUHE MARKETING| EVENT GMBH

/A
© Stadt Karlsruhe | Neugestaltung der KaiserstraBe | April 2024
E-Mail: kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de | Internet: www.karlsruhe.de/kaiserstrasse Kal'lsru he



4 | Newsletter — Neugestaltung KaiserstraBe erster Bauabschnitt

Abbildung 7: Abbildung 8:

Pflasterverlegung im Passeverband in der KreuzstraBe Herstellung des Zierbands in der KaiserstraBBe mit Schablone

Aktionen um das Baufeld

Gemeinsam mit der KME, der Karlsruhe Marketing und Event GmbH, hat die Projektleitung des
Tiefbauamts ein umfangreiches Konzept zur Kommunikation mit Anliegern und Offentlichkeit
entwickelt. Im Rahmen dieses Konzepts finden auch 2024 zahlreiche Veranstaltungen und
Aktionen statt.

Ein Highlight in der Innenstadt ist Ende April wieder das , Fest der Sinne”.
Alle Projektbeteiligten sind zuversichtlich auch fir diese Veranstaltung eine gute Abstimmung
fur die Absicherung der Baufelder und der Wegeflihrungen durch die Baufelder zu finden.

Dem Frihlingsmotto entsprechend realisieren KME und Marktplatz Carré derzeit auBerdem
gemeinsam mit dem Team ,,Combo” und der Mobilen Jugendarbeit Karlsruhe eine temporare
kUnstlerische Bodenbemalung in der Lamm- und der KaiserstraBBe, bevor diese ab August
beziehungsweise ab November 2024 zur Baustelle werden. Das Design wurde vom

Team ,,Combo” entworfen und ist inspiriert durch die Karlsruher Tulpenblcher.

Abbildung 9: Bodenbemalung in der LammstraBe
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Umliegende Baustellen

Aufgrund einer Havarie einer Fernwarmeleitung finden derzeit, unter Federfiihrung der Stadtwerke,
nicht vorhergesehene Bauarbeiten in der LammstraBe stdlich der Kaiserstral3e bis zur Zahringerstral3e
statt.

Um die Fernwarmeversorgung aufrecht halten zu kdnnen, ist eine schnellstmdgliche Beseitigung der
Schaden notwendig. Die Fernwarmeleitung wird daher in mehreren Abschnitten bis zum
Haltestellenzugang in der sidlichen LammstraBe ausgetauscht.

Insgesamt werden diese Arbeiten bis nach den Sommerferien andauern. Die Auswirkungen auf die
kommenden Baufelder der MaBnahme , Neugestaltung KaiserstraBe” werden derzeit gepruft.

Sollten Sie detaillierte Fragen zur Sanierung der Fernwarmeleitung haben konnen Sie sich gerne direkt
an die Stadtwerke Karlsruhe wenden: Telefon 0721 599-3111.

Fragen zum Projekt?

Bei Fragen zum Projekt oder den einzelnen Ablaufen kénnen sich gerne Uber die untenstehende E-
Mailadresse an das Projektteam wenden oder die Baustellenablaufe auf der Internetseite zum Projekt
einsehen.

E-Mail: kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de

Internet: www.karlsruhe.de/kaiserstrasse E%ﬁ-lﬂ

Falls Sie zur Miete wohnen, bitten wir Sie, lhre Vermieterin oder lhren Vermieter zu
unterrichten.
Wir bitten um Verstandnis fur die mit der BaumaBnahme verbundenen Stérungen.

Aktuelle Informationen zu StraBenbaustellen im Stadtgebiet finden Sie unter mobil.trk.de/karlsruhe.
Informationen zu Anderungen bei Stadtbahnen, StraBenbahnen und Bussen unter kvv.de.
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