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Kurzinfo Gebaude/ Umbau

Baujahr 1842, als Wohn- und Geschaftshaus, Firma Sinauer und Veith
* Gebaudezustand

1942 Verwaltungsgebaude Gemeinde Grotzingen
1945 Wiederaufbau nach Brand 1944

1986 Sanierung + Wiederaufbau des Daches (Notdach)
2005 Dachrekonstruktion und Innensanierung EG
2013 Umbau und Innensanierung OG

2024 Umbau und Sanierung

* Bauliche Vorgaben

Denkmalschutz
Brandschutz, Rettungs- und Fluchtwege

Flachennutzung Bestand - Raumprogramm

ca. 345 m2 Nutzungsflache (EG, OG, DG)
Nutzung: Bauamt, Ortsverwaltung nichtoffentlich, Besprechung/Multifunktionsraum
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Sockel (Neufassungsvorsc hiag)

Fenster werden weild ausgefihrt

Fenster (Neufassungsvorschlag)

Fensterliden (Neufassungsvorschlag)

Fenstergitter (Kellerfenster, Oberlicht

Klappladen im EG neu
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Rahmenterminplan

Stand aktuell: Abbruch/ Gerustbau

2024
September Okiober November Dezember Januar Februar Marz April Mai Jumi
Pos | vorgang Dawer |Etarl Ende 30 37 38 39 B0 41 42 43 44 45 46 47 48|48 00 31 %2 |} (2 (3 |4 (8] 6 7 B |9)[10 11 12 13 4 19 [10 17 1B 19 20 21 22|23 24 25 26
1 Abbnach/Aohbau z2aal 0208, 2024 11.10.2024 —
z Geristbau gat 23,08 2024 04.10.2024 N 1]
3 AuBerdassade Hatursbein 54 07.10.2024 20.12.2084 w
4 Fensterbay 15t 14102004 04.11.2024 N 1
3 Aohinstallason Elsking 2l 8. 1102024 12112024 .:-]:.]
) Zrmrerer Dachoecker ziat|  tet0zozs|  1ziecom HEE W1
7 :::Ezm" maniias Ztat 14102004 12.11.2024 .:-:Il]]
Inrercimmung 23at 0112024 04.12.2024 ]
Trockenbau/lirnenputz 30t 18.11.2024 31.12.2084 EEEEEID
10 AuBerfaszade Maier 22t 10,01 2029 10.02.202% ]
1 Fleserarteizn 20at 20.01 2023 14.02.202%
12 m"ﬂw" 20t 27.01.2029 21.02.202% i]]]
13 Malerarbetien 4%t $0.02 2005 11.04.2025 | [
1 Femignsallasan Hezurg 26t 17.02 2029 24.03.2025 RN
13 Fertignstallason Elewro 30t 24,02 2029 04.04.2025 EFREEEE
18 Bodenbelige 20al 4,04 2020 14.03.2025 |l BN N |
17 Eavreinigung 10l 05,05 2023 10.03.2025 | 0 |
18 Puter’ Motlenng 22at 19.04.2029 20.00.2025 | B0 W N
E 13 Fertigstelung tat 23.00.2023 23.00.202%
(Termine kénnen sich noch andern.)
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Bilder aktuell
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